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Özet 
 
İstanbul’un vazgeçilmez simgelerinden olan Galata Köprüleri Bizans zamanından bu yana şehrin 
sosyal yaşantısına da hakim olan noktalardan biridir. Bir Mühendislik dergisine yazılan bir yazıya 
böyle başlamak belki şaşırtıcı gelecek ama özellikle son dönem Galata Köprüleri sadece bir geçiş 
mekanı değil şehrin sosyal yaşantısına da katılan adeta yaşayan yapılardır. Bu yönü ile dünyada 
örneğine rastlamanız da pek mümkün değildir. Yeni Galata Köprüsü için dönemin Karayolları Ge-
nel Müdürü şöyle yazmıştır; “Galata Köprüsü birçok yönleriyle köprüler tarihinde önemli bir yer 
tutacak bir eserdir. Temel şartları, açılan kısımlar, kara ile bağlantıları, meydan düzenlemeleri 
hepsi çözümü gerektiren çok önemli teknik problemler ortaya çıkarmıştır. Ama, müteahhit, mühen-
dis ve idarede görev alan mühendislerimiz bu sorunları çözerek projeyi başarı ile yürütmektedirler. 
Eser tamamlanınca Türk mühendisliğinin göğüs kabartıcı başarısı olacaktır.” Bu sunumda Yeni 
Galata Köprüsü Projesi, kısa bir tarihçeyi takiben, ihale aşaması ve ana yapıları açısından özet 
olarak tanıtılmaya çalışılacaktır. İhalenin parçası olan Eminönü ve Karaköy meydanlarında yapımı 
tamamlanan vasıta ve yaya altgeçitleri, çarşılar ve meydan düzenlemeleri bu sunuş kapsamına 
alınmamıştır. Öte yandan gerek projelendirme safhaları, gerek her bir yapısının inşa yöntemleri, 
gerek mukavelevi süreçleri ve medyaya akseden yönleri ile herbiri ayrı bir çalışma konusu olabile-
cek olan Yeni Galata Köprüsü Kabulünün yapıldığı Haziran 1992’den beri fotoğrafları çekilmiş, 
makaleleri, şiirleri yazılmış eski Galata köprülerinden hiçbir yönde aşağı kalmaksızın hizmetini 
sürdürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Galata Köprüleri, öngerilmeli betonarme tabliye, kazık yükleme deneyi, koruyucu mah-
muz. 
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Galata Bridges and the new Galata 
Bridge 
 
Extended abstract 
Galata Bridges, being an unforgettable symbol of 
Istanbul, have always been one of the prevalent 
points of the social life in the city from Byzantine 
times up to today. It may be a little bit strange to 
start an article, written for an engineering periodi-
cal, with such an introduction but, especially the 
recent period Galata bridges are not only passage 
ways but also living structures playing important 
roles in the social life of the city. Considering this 
speciality of the Galata bridges, you cannot find any 
other example in the world. 
 
First of all, the New Galata Bridge has been the 
fourth and considering the wooden bridge of 1863, 
even the fifth bridge constructed in the Golden horn. 
 
Secondly, the New Galata Bridge is the third steel 
bridge with an opening at the middle part for marine 
traffic. 
 
General Manager of the General Directorate of 
Highways of that period had written for the New 
Galata Bridge; 
 
“Galata Bridge is an important piece of art in the 
history of bridges in various ways. Foundation con-
ditions, opening-closing sections, abutments, ar-
rangements in the squares have always created 
problems which necessitating the special technical 
solutions. However our Contractor, Engineer and 
the Administration’s engineers are successfully exe-
cuting the project by solving such technical prob-
lems. When their piece of art is completed, it will be 
the honor of Turkish Engineering.” 
 
A protocol has been signed between the owner Is-
tanbul Municipality and Contractor Highways 17th 
Division Directorate on 17.03.1982, authorizing 
Highways 17th Division Directorate as the respon-
sible authority to have the New Galata Bridge and 
Eminönü and Karaköy Squares constructed in the 
name of Istanbul Municipality. 
 
All the feasibility, tender preparation, engineering 
and supervision services has been carried by 17th 
Division Directorate and his Consultant. 
 
For the preparation of Tender Documents the rele-
vant laws as well as the specifications of General 
Directorate of Highways and FIDIC were taken as a 
basis. 
 
Tender was also opened to Alternative Proposals 
and another condition was imposed for the Contrac-
tors to provide foreign loans for the finance of the 
Project together with their proposals. 
 
Following the evaluation of the proposals the Con-
struction Contract has been signed by the consorti-
um established between Sezai Türkeş Feyzi Akkaya 
İnşaat A.Ş. and Thyssen Engineering GmgH on 27th 
January 1986. 
 
Although the original tender design was for a con-
crete pontoon type bridge structure, the winner’s 
alternative proposal for a pre-stressed concrete deck 
bridge on pile foundation with an opening type steel 
bascule bridge at the middle has been selected. 
 
The foreign loans brought by the consortium for the 
finance of the project were German Government 
Loans provided by German Credit Establishment 
KfW. 
 
In this presentation, I will try to summarize the New 
Galata Bridge Project with a brief history and the 
tender stage as well as the main structures of the 
bridge. 
 
The other structures such as the vehicle and pedes-
trian underpasses and underpass shopping areas 
within the scope of square arrangements, although 
they are the part of the tender, shall not be incorpo-
rated in this presentation. 
 
Each phases; such as design stages, construction 
methods of every main structure, contractual peri-
ods, subjects taken into consideration by Turkish 
and international media; each being a separate sub-
ject of research article, the New Galata Bridge is 
under public service from the acceptance date of 
June 1992 up to now, without inferior to the previ-
ous Galata Bridges which were the subject of many 
photographs taken, the articles and poems written in 
the history. 
Keywords: Galata bridges, prestressed concrete 
deck, pile load test, cutwater. 
 
Yeni Galata köprüsü 
37 
 
Giriş/Tarihçe 
Batı dünyasının Altın Boynuz dediği Haliç’in 
üstünde İstanbul ile Beyoğlu ya da eski adıyla 
Pera’yı birbirine bağlayan bir köprü yapılması 
görüşü pek eski çağlardan beri hep söz konusu 
olmuştur. 
 
Bilinen ilk Galata Köprüsü -ya da o zamanki adı 
her ne idiyse- Bizans İmparatoru I Justinyanus 
döneminde yapılmıştır. Ancak bu köprü hakkın-
da tarihlerde açık seçik bir bilgi yoktur. Salt, 
Bizans’ın en görkemli döneminde buraya bir 
köprü yaptırıldığı bilinmektedir ama bugün artık 
bunun izi bile yoktur. 
 
1453 yılında Fatih Sultan Mehmet komutasın-
daki Osmanlı ordularının İstanbul’u fethi sıra-
sında, bu büyük stratejistin gemileri Haliç’e in-
dirmesini takiben ikinci aşamada yaptığı iş, Ha-
liç’e indirdiği gemilerden kırkını ardı ardına ha-
latlarla birbirine bağlayıp, üstlerine kalaslar 
koydurup, beş askerin rahatlıkla geçebileceği bir 
yüzer köprü yaptırması olmuştur. Ayvansaray 
yakınlarında bir gece içinde kurulan bu köprü 
ile binlerce Osmanlı askeri, Kasımpaşa yöresin-
den ayakları suya değmeden karşı kıyıya surlar 
önüne geçirilmiştir. Fetihten sonra bu köprü 
kaldırtılmıştır. 
 
Sultan II. Beyazıt döneminde 1504-1506 yılla-
rında Haliç’e bir köprü yapılması ile ilgili olarak 
Leonardo da Vinci, Michel Angelo ve Arnold 
von Harff davet edilmişlerdir. Da Vinci genç 
padişaha, 350 metre uzunluğunda böyle bir köp-
rünün 25 metre genişliğinde ve altından yelkenli 
gemilerin de geçmesine olanak sağlayacak bi-
çimde su yüzünden 41 metre yukarıda olacak 
biçimde yapılabileceğini bir ön proje ile birlikte 
bildirmiştir. Ne var ki, bu proje gerçekleşeme-
miştir. 
 
İstanbul Haliç’inde ilk köprü, ancak 1836 yılında 
ve Sultan II. Mahmut döneminde gerçekleştirile-
bilmiştir. Kaptanpaşa Ahmet Fevzi Paşa’nın plan-
larını yaptığı bu köprü, birbirine bağlanan sallar-
dan yapılmıştır. Bu köprüden yanyana iki araba ve 
iki yüklü beygir rahatlıkla geçebiliyordu. Köprü-
nün ortasındaki bir yüksekçe bölümün altından ise 
gemiler Haliç’e girip çıkabiliyordu. Geçiş için 
hiçbir ücret alınmayan bu köprüye halk “Hayrati-
ye” adını takmıştı. Yani hayır için yapılan yapıydı. 
Sonraki padişah Abdüllmecit Dolmabahçe sara-
yında oturmaya başlayınca, Babali ile saraykar 
arasında köprünün önemi ve yükü daha da arttı. 
Ne var ki 1836 köprüsü bu yükü ve trafiği karşı-
layacak durumda değildi. Bunun yerine, 1845 
yılında, yine dubalar üzerine ahşap ve uzunluğu 
500 metre olan yeni bir köprü yapıldı. Köprü-
nün dubaları Kasımpaşa Tersanesi’nde yaptırıl-
dı. Bu köprünün de ortası, kenarlara göre yük-
sek ve gemilerin geçmesine olanak verecek bi-
çimde yapılmıştı. Köprünün yapım giderlerini 
karşılamak amacıyla “Müruriye” adıyla bir ücret 
alınmaya başlandı ve 1930 yılına kadar da sür-
dü. 
 
1863 Yılına gelindiğinde, padişah olan Sultan 
Abdülaziz yeni bir köprü yaptırdı ve Eski Yeni 
Köprü de, Unkapanı Köprüsü’nün yerine çekil-
di. 
 
Bu arada, paralı köprü geçişinin çok karlı bir iş 
olduğunu gören Cezayirli Mıgırdıç adında bir 
tüccar ise, Haliç’in daha iç kısmında Ayvansa-
ray ile Piripaşa arasında daha sığ sularda 350 
metre uzunluğunda ahşap kazıklar üzerinde bir 
köprü kurdurdu. Halk arasında “Yahudi Köprü-
sü” adı verilen bu köprünün ömrü sadece on gün 
sürdü ve ekmek paraları ile oynandığı gerekçesi 
ile Kasımpaşa kayıkçıları tarafından kundakla-
nıp yakıldı (Şekil 1). 
 
 
 
Şekil 1. Eminönü’nde kayıkçılar 
 
Ahşap olan 1863 köprüsü de kendinden önceki 
iki köprü gibi kısa sürede yaşlandı. 
 
Bunun üzerine gene Sultan Abdülaziz dönemin-
de aynı yere bu kez demirden bir köprü siparişi 
verildi. George Wals adlı bir İngiliz mühendise 
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yaptırılan bu köprü, Haliç üzerindeki ilk açılır 
kapanır köprü oldu. 480 Metre uzunluğunda ve 
14 metre enindeki köprü Karaköy tarafındaki 
Aziziye Karakolu önünden başlıyor, orta kıs-
mındaki açılır kapanır bölümü hafif bir yüksek-
lik gösteriyor ve sonra yeniden inişe geçerek 
Eminönü meydanına ulaşıyordu. 
 
Köprünün açılıp kapanabilen orta kısmı insan 
gücüyle hareket ettiriliyordu. Köprü dubaların 
üstünde ve köprü altında ise ilk defa bu yapıda 
dükkânlar yer alıyordu. Dahası Haliç o zamanlar 
çöplüğe dönmediği ve suları masmavi, tertemiz 
olduğu için köprü dubaları üzerinde deniz ha-
mamları da açılmıştı. Bu köprü 1875 yılında 
hizmete girdi ve 1912 yılına kadar kullanıldı 
(Şekil 2, Şekil 3). 
 
 
 
Şekil 2. 1870’lerde yapılan üçüncü köprü 
 
 
 
Şekil 3. Üçüncü köprü hizmette 
 
Üçüncü köprünün demir olmasına karşın gene 
de ömrü çok uzun olmadı. Tahta geçen Sultan 
II. Abdülhamid, 1894 yılında köprünün yeni-
lenmesi için çalışmalar yapılmasını ferman etti. 
Hazırlanan projeye göre yapılacak köprü ayak-
lar üzerine oturtulacak ve iki başında büyük ku-
leler olacaktı. Köprünün yüksekliği de bu kule-
ler sayesinde, altından buharlı gemilerin bile 
geçmesine olanak sağlayacaktı. Fakat bu proje 
hayata geçirilemedi. Bunun yerine gene dubalar 
üzerinde bir köprü kurulması çalışmaları başla-
tıldı. Çeşitli Alman firmaları ile yapılan pazarlık 
ve görüşmeler sonucu 1907 yılında bir anlaşma 
imzalandı ise de 1908 yılında İkinci Meşrutiye-
tin ilanı ve ardından II. Abdülhamid’in tahtdan 
indirilmesi üzerine çalışmalar başlatılamadı. 
 
Çelik köprülerin ikincisi, Haliç köprülerinin 
dördüncüsü olan eski nostaljik köprümüzün ya-
pımı için 1910 yılında İttihat ve Terakki Fırkası 
döneminde Alman Mann firması ile anlaşma 
yapıldı. Uzunluğu 466 metre, genişliği 25 metre 
olan ve saç dubalar üzerine oturan bu yeni köp-
rünün montaj çalışmaları Haliç’te yapıldı ve 
romörkörlerle yerlerine taşınan dubalar üzerinde 
inşa edilen köprü 14 Nisan 1912’de hizmete 
girdi (Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6). 
 
 
 
Şekil 4. Yıl 1934; henüz yeni Kadıköy vapur 
 iskelesi Karaköy’deki yerine bağlanmamış;  
Galata Köprüsü’ndeki iskeleler ise vızır 
 vızır çalışıyor 
 
Eski Galata Köprüsü, yapıldığı 1912 yılından 
sonra ilk ciddi onarımını 1954 yılında, ikinci 
büyük onarımını da 1964 yılında geçirdi. İlki 
1971’de değiştirilen taşıyıcı dubaların tamamına 
yakını daha sonraki yıllarda değiştirildi, önceleri 
doğrudan köprüye yanaşan şehir hatları vapurla-
rının iskeleleri köprüden ayrıldı ve Karaköy 
Sirkeci kıyılarına taşındı. 
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Şekil 5. Yıl 1937; Yağmurlu bir günde Galata 
Köprüsü üzerindeki ikinci Kadıköy vapur  
iskelesinin önü mahşer gibi 
 
 
 
Şekil 6. 1960’larda kuşbakışı Galata Köprüsü 
ve Kadıköy iskelesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 7. Köprü yapısı kesiti 
 
Edebiyatımızda şiirlere bile konu olmuş ve top-
lumumuzda manevi bir yer işgal etmiş olan eski 
Galata Köprüsü çok yüklü bakım masrafları ve 
artan trafiğe artık cevap veremeyen genişliği 
nedeniyle 1980’li yıllarda bir kere daha yeni-
lenme cihetine gidilmiştir. 
Proje çalışmaları ve ihale aşaması 
17.03.1982 Tarihinde İstanbul Belediyesi ile 
Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü bir protokol 
yaparak, Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünün 
yeni bir köprüyü ve Karaköy ile Eminönü Mey-
danlarının İstanbul Belediyesi adına düzenlen-
mesine karar vermişlerdir. Yeni Galata Köprüsü 
ve Eminönü ile Karaköy Meydanları yapılabilir-
lik etüdü, mühendislik ve kontrolluk hizmetleri 
Türk ortaklı bir İngiliz firmasına verilmiştir. 
 
Yapılan hazırlık çalışmaları mevcut eski köprü-
nün incelenmesi, geoteknik, sismik ve hidrogra-
fik çalışmalar, trafik etüdleri, köprü tipi seçimi, 
ekonomik analizler, uygulama projeleri ve ihale 
dosyası hususlarını içermiştir. İhale dosyası için 
ilgili yasalar, Karayolları Genel Müdürlüğü 
şartnameleri ve FIDIC esas alınmıştır. 
 
Sonradan gönderilen zeyilnameler ile proje iha-
lesinde orijinal teklifte birinci gelme şartı ile 
alternatif teklife de açılmış ve teklif verenlerin 
teklifle beraber projenin finansmanı için kredile-
rini de beraber getirmeleri şartı konulmuştur. 
Buna göre en az bir ortak Türk olmak üzere 
Türk ve yabancı ortaklıkların bu ihaleye iştirak 
edebileceği şartı konulmuştur. 
 
Bakanlar Kurulunun 25 Nisan 1984 tarihli kara-
rı ile 17 Temmuz 1985 günü yapılan ihalede ve-
rilen teklifler kredi şartları da göz önünde tutu-
larak değerlendirmeye tabi tutulmuş ve sonuçta 
orijinal teklifi uygun bulunan ve aynı zamanda, 
A
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D
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C: GRAVEL
D: WEATHERED SHALE
E: SANDSTONE BEDROCK
EMINONU (SOUTH) KARAKOY (NORTH)
-40.00 -40.00
-30.00
-70.00
-80.00
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bu teklifinden de düşük fiyatla ve kazıklar üze-
rinde sabit köprü alternatifi getiren Sezai Türkeş 
Feyzi Akkaya İnşaat A.Ş – Thyssen Engineering 
Gmbh Konsorsiyumuna ihale yapılmıştır. Ta-
mamen Alman kredisi ile yapılan Yeni Galata 
Köprüsü ve Eminönü ile Karaköy Meydanları 
yapımı işinin sözleşmesi 27 Ocak 1986 tarihin-
de imzalanmıştır (Şekil 7, Şekil 8). 
Kazıklı sabit köprü – Alternatif proje 
Proje özellikleri 
Yükler,betonarme, öngerme, çelik ve kazık için 
DIN, deprem hesapları için AASHTO şarname-
leri kullanılmıştır. (PGA = 0.35g) Köprü DIN 
1072 SLW 30 yüklerine, alt tabliye ise 500 
kg/m
2
 hareketli yüke göre projelendirilmiştir. 
Sismik dizayn alışmalarında öncelikle tüm köp-
rü elemanlarının köprü boyunca hareketleri bir-
birinden tamamen bağımsız olarak ele alınmış 
ve bu hesaplama Baskül kanatlar kapalı, baskül 
kanatlar açık ve montaj safhaları için yapılmış-
tır. Ayrıca tamponlara gelen yükleri bulmak ve 
derzlerdeki hareket miktarlarını tesbit etmek 
için ‘time-history’ analizleri yapılmıştır. 
 
 
 
Şekil 8. Kuşbakışı Yeni Galata Köprüsü 
Zemin 
Deniz ve karada yapılan zemin araştırması ça-
lışmalarında deniz sondajlarında su derinliği 
maksimum 40 m, kara sondajlarında da arazi 
kotu ortalama +1.50 m olarak tespit edilmiştir. 
Her iki kıyıda meydanları oluşturan dolma ze-
min Haliç’te -40 ile -48 m arasındaki bir tabaka 
meydana getirmiştir. Denizde, bu tabakanın üze-
rinde derinliği 16 metreyi bulan Haliç çamuru 
bulunmaktadır. Bu yumuşak-katı kil tabakası 
altında -76 m ile -88 m arasında yaklaşık 12m 
kalınlığında bloklu iri, sağlam kireçtaşı, diyabaz 
ve kumtaşı kökenli çakıl tabakası mevcuttur. Bu 
iri çakıl tabakası altında ana kaya olarak kumta-
şı bulunmaktadır. Eminönü’nde -62.50m, Kara-
köy’de -34.80m, Haliç ortasında ise -87.0m ko-
tunda kumtaşına girilmektedir. Bu tabaka içer-
sinde -96.6 m’ye kadar inilmiştir. 
Kazıklar 
St 52.3 (DIN 17100) kalitesinde, 20mm et kalın-
lığında saçtan 2m çapında bükülen ve boyları 
80m olan kazıkların 92 adeti kapalı uçlu kazık 
olup Delmag D.100 dizel çekiç ile çakılmıştır. 
 
Karaköy tarafındaki fay hattının diğer tarafında 
yüzeye yakınlaşmış kumtaşı tabakasına çakılan 
22 tanesi de açık uçlu olarak projelendirilmiştir. 
Servis yükü 1200 ton’dur. 1200 tonda toplam 
oturma 60mm, bu yükte kalıcı oturma 6mm ola-
rak hesaplanmıştır. Oturmalar, servis yükünün 
1.5 katı için 100mm ve 10mm olarak projelendi-
rilmiştir. Kazıkların taşıma güçleri bloklu çakıl-
da 3845 ton, kumtaşında 1891 ton olarak hesap-
lanmıştır. Dört ayrı kazık 1800 ve 2000 ton ağır-
lıl ile düşey yükleme testlerine tabi tutulmuş ve 
beklenilenden çok daha iyi bir performans gös-
termişlerdir (Şekil 9). Bununla birlikte Haliç 
kilinin beklenilenden değişik davranış göster-
mesi ve silt tabakaları içinde boşluk suyu basın-
cının artarak çakım esnasında güçlükler çıkar-
ması sebebi ile kazık çakım faaliyetleri uzamış, 
kapalı uçlu kazıkların çakım metodu olarak ara-
larında dinlenme periodları bulunan bir dizi,  
 
 
 
Şekil 9. 29.02.1988 Kazık yükleme deneyi 
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bekletilerek çakım yapılmasının zarureti hasıl 
olmuş ve istenen refü kriterleri bu şekilde sağ-
lanmıştır. 
 
Kenarayaklar 
Projelendirme açısından standart yapılardır. 
Köprü mesnetlerinin oturduğu yerler dışında B 
25, mesnetlerin altında B 45 kullanılmıştır. 
 
Yaklaşım köprüleri alt ve üst tabliyeler 
42 Metre genişliğinde olan Yaklaşım Köprüleri 
Eminönü yakasında 191.40m ve Karaköy yaka-
sında 193.65m uzunluklara sahiptirler. Alt ve 
üst tabliye olmak üzere iki katlı olarak dizayn 
edilmiştir. Sekizer adet açıklıklar mütemadi ve 
eşit 22.3 metrelik enine ve boyuna öngermeli 
plaklardan teşkil edilmektedir (Şekil 10). 
 
Plak kalınlıkları, mesnetlerde 1.10m, açıklıklar-
da 0.28m olup narinlik oranları sırasıyla 1/85.5 
ve 1/37’ye tekabül etmektedir. 
 
Boğaz tarafında 7.7m ve Haliç tarafında 5.5m 
yaya kaldırımları bulunan üst tabliyenin önemli 
bir özelliği ileride hafif raylı geçişe tahsis edil-
mek üzere köprü ortasındaki iki şeritin ayrılmış 
olması ve statik hesaplarının bu provizyona göre 
yapılıp gerekli gömülü elemanların tabliye be-
tonuna yerleştirilmiş olması idi. Nitekim, bugün 
mevcut olan Hafif Raylı Sistem sonradan bu 
şekilde köprü üzerinde tesis edilebilmiştir. Alt 
tabliye üzerinde yaratılan hacım ise tamamen 
yaya kullanımına açık olarak 6400 m2’lik dük-
kan, restaurant ve alış-veriş merkezleri ile köprü 
projesinin büyük ölçüde rantabl olmasını sağla-
yacak kira gelirlerinin Belediyeye temin edilme-
sinde bir vasıta teşkil edecek şekilde planlan-
mıştır. Günümüzdeki hali ile de eski köprünün 
gördüğü sosyal fonksiyonları daha üst seviyede 
yerine getirmektedir. 
 
Baskül köprü ayakları – kesonlar 
Yeni Galata Köprüsü Haliç’in ağzında yattığın-
dan limana giren ve çıkan gemilerin geçebilme-
lerini sağlamak üzere açılır-kapanır Baskül 
Köprü ile 80 metrelik bir açıklık temin edilmiş-
tir. Baskül köprü kanatları bu açıklığın iki tara-
fında teşkil edilen Eminönü ve Karaköy keson-
ları üzerine monte edilmişlerdir (Şekil 11, Şekil 
12, Şekil 13). 
 
Baskül Kesonları bilahare verilen ilave iş emri 
ile 8000 tonluk bir geminin 2.5m/sn hızla çarp-
ması esaslarına uyularak yeniden projelendiril-
miştir. 
 
Bu çarpma gücünün hesaplanması için “Nordic 
Road Council Regulations for Ship Impact” kul-
lanılmıştır. 
 
P(KN)=500*V dwt=500*8000*1.05=40.000kN 
 
Çarpma neticesi kesonun üst ve alt haznelerine 
su girme hali de gözönüne alınmıştır. “En kötü 
hal senaryoları” metodu ile de projelendirme 
tamamlanmıştır. 
 
Projelendirme de iki çelişkili şart dikkate alın-
mak durumunda idi: 
-Gemi çarpmasını karşılayabilmek için “stiff” 
olmak; 
- Deprem şartları için “flexible” olmak. 
 
 
Şekil 10. Köprü ve tabliye kesitleri 
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Şekil 11. Kesin yapısı kesiti 
 
Bu da tabanı -33.0m’ye inen, -13m ile -7.5m de 
oturduğu 12 kazığa sabitlenen ve -32.0m de 
elastik olarak mesnetlenen, 44m x 15.6m x 43m 
ebatlarında içi boş bir beton keson yapısı ile 
gerçekleştirilmiştir. 
 
 
Şekil 12. Eminönü baskül köprü kesonu 
 
Projelendirmede kullanılan kavram şu sıralama-
ya dayanmaktadır. Kazıkların önceden çakılma-
sından sonra kazık sıralarının içinde kalan me-
kanda keson betonarmesinin 3m’lik safhalar ha-
linde, suyun içinde kalan kısım için doğan su-
yun kaldırma kuvvetinin de kullanılarak, ağır 
kaldırma-indirme (heavy lifting-lowering) sis-
temi vasıtası ile kontrol edilmesi yöntemleri ile 
inşa edilmiştir. Sözü geçen keson indirme sis-
temi, çakılan keson kazıklarına +10m kotuna 
kadar geçici ilave parçalar eklenerek, bunlar 
üzerine teşkil edilen çelik platform üzerine yer-
leştirilmiş 60 adet hidrolik kriko ve bunlara 
senkronize şekilde kumanda eden kontrol ünite-
sinden teşkil edilmiştir. 
 
Aynı zamanda keson taban betonarmesinin inşa-
sı için kaldırma platformunun altında kazıklar 
üzerinde geçici mesnetler inşa edilmiştir (Şekil 
14, Şekil 15). 
 
 
 
Şekil 13. Karaköy baskül köprü kesonu  
genel görünüş 
 
Esas taşıyıcı bölge olan -7.5m ve -13.0m arasın-
da çok yoğun donatı gerekmiştir. Bu bölgede 
öngerme kullanılarak donatı miktari azaltılmış-
tır. Yine de 500kg/m3 yoğunluğunda donatı ko-
nulmuştur. Kazıkların fazla yüklenmesini ya da 
ilave ilave kazık gereksimini önlemek için ke-
sonların içi boş bırakılmıştır.35t/m2 su basıncı-
na maruzkalan keson duvarları normal betonla 
su geçirimsiz olarak imal edilmiştir. Ayrıca en 
fazla 0.2mm çatlak hedef alınarak ilave donatı 
konulmuştur. Hiçbir sızıntı olmayan yapıda -
30.0m de keson dibine kuruda inmek mümkün-
dür. Keson kazıkları B 35 tremi betonu ile dol-
durulmuştur. Üst kısımları donatılıdır ve kom-
pozit kazık olarak projelendirilmiştir. 
 
Keson taban betonarmesinin teşkil edilen geçici 
mesnetler üzerinde inşası sırasında alt tabliyeyle 
beraber kazıkların etrafı boyunca betonarme ke-
lepçeler de inşa edilmiştir. Hem gemi çarpma 
hem de depremden doğacak yükleme durumla-
rındaki dinamik tesirlerin azaltılması için bu ke-
lepçelerle kazıklar arasına özel dizayn kayar du-
rumda mesnetler yerleştirilmiştir. Oniki kazığın 
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herbirinde dört adet 220 ton dizayn yükü olan 
bu mesnetler kesonun tamamlanması ile -31m 
kotunda durmaktadırlar. 
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Şekil 14 ve 15. Keson yapıları boyuna kesitler 
 
Yapının tabanının, yukarıda izah edilen şekilde 
safhalar halinde suya indirilmesi ve amaçlanan 
konumuna gelmesi ile, kazıklar sırası ile grup 
grup kaldırma/indirme çerçevesinde serbest bı-
rakılmış ve ufak batardolar içersinde suyun al-
tında -10metrede nihai seviyelerinden kesilmiş-
tir. Kaldırma çerçevesinden kazıklara tam yük 
aktarımı için bu seviyede betonarme bağlantılar 
inşa edilmiştir. 
Baskül çelik kanatlarının ana mesnet ve kilit 
mekanizmalarını taşıyan üst keson yapısı iç ve 
dıs duvarları inşası takibeden aşama olmuştur. 
 
Baskül köprü çelik kanatları 
Yeni Galata Köprüsü’nün ortasında kalan 80 
metrelik net açıklık çelik konstrüksiyon olarak 
imal edilen, ikisi Eminönü kesonuna, diğer ikisi 
Karaköy kesonuna menteşelerle bağlanmış dört 
adet Baskül kanatla birleştirilmiştir. Köprü 
açılmak istendiğinde mevcut hidolik ve elekt-
romekanik sistemler ile kanatlar, senkronize şe-
kilde, 3.5 dakikada menteşelerin ekseni etrafın-
da dönerek yukarı doğru açılıp deniz trafiğine 
imkan sağlamaktadır. 
 
 
 
Şekil 16. Baskül köprü kanatları, açık halleri 
 
Baskül Kanatların genişliği Boğaz tarafında 
21.8m, Haliç tarafında ise 19.8m’dir. 
 
Herbir Baskül Kanat iki boyuna ana kiriş tara-
fından taşınmaktadır. Bu ana kirişler üzerinde 
14 adet enine kiriş mevcuttur. Ortotropik tabliye 
elemanları ve rijitleme (kaburgalar) elemanları 
bu taşıyıcı sistemin üzerinde yer almaktadır. 
 
Baskül kanatların projelendirilmesi aşamasında 
yükleme analizleri Alman SLW 30/30’a göre 
yapılmıştır. 
 
Kanatların imalatı aşamasında ise yine tamamen 
DIN normları uygulanmıştır. 
 
Kanatların çelik konstrüksiyon imalatı köprü 
şantiyesinden yaklaşık 40km mesafedeki Pen-
dik’teki ayölyede St 52.3 kalitesindeki 1710 ton 
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saç kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 17, 
Şekil 18). 
 
Ana kirişler, orta ve yan kısımlar, bazılarının 
ağırlığı 30 tona varan parçalar halinde imal 
edildikten metal grid ile SA 2.5 kalitesinde ras-
pa edilerek (Grid Blasting) boyanmıştır. 
 
 
 
Şekil 17. Baskül köprü tabliyesi montajdan  
sonra tabliye sektörü 
 
 
 
Şekil 18. Baskül köprü aks delikleri delinmesi 
 
Bu parçalar biraraya getirilip hassas ölçümlerle 
montajı yapılmış ve kanatlar imal edilmiştir. 
Her bir kanat yaklaşık 450 ton’dur. (375 kg/m2) 
 
Tamamlanan kanatlar sahada raylar üzerinde 
taşınarak, 15000 t taşıma kapasiteli dubaya yük-
lenmiş ve römorkör tarafından çekilerek deniz 
yolu ile Haliç’teki yerine nakledilmiştir. Şanti-
yede montaj için hazırlanmış olan kesona yak-
laştırılan duba (STFA, Koca Yusuf Dubası) özel 
hareket kabiliyeti ile, baskülü milimetrik hassa-
siyetle yerine oturturken, gerdirme çubukları ve 
krikolar vasıtası ile yük dubadan alınarak ta-
mamen keson üzerine bindirilmiştir. 
 
Kanatların ağırlık dengelemesi için de barit kul-
lanılarak hazırlanan 3.5 t/m3 yoğunluğundaki 
özel beton konturpua oluşturularak sağlanmıştır. 
7.3x3.8x9.8m ebadındaki bu karşı ağırlık betonu 
kanat taşıyıcı sisteminde özel plakalar vasıtası 
ile 12-14 no.lu enine kirişlere asılı olup her ka-
nat için yaklaşık 1000 ton’du. 
 
Hidrolik sistem 
Baskül Köprü açma-kapama işlemi elektro me-
kanik sistemle kumanda ve kontrol edilen me-
kanik/ hidrolik bir düzenden müteşekkildir. Bu 
sistem, Eminönü ve Karaköy taraflarında ayrı 
ayrı yerleştirilmiş fakat normal şartlarda tek 
noktadan kumanda edilmektedir. Tüm kanatlar 
otomatik olarak, senkronize şekilde, beraber açı-
lıp kapatılabildığı gibi, yarı otomatik olarak tek 
tek de işletilebilmektedir. Ayrıca manuel olarak 
işletilen bir ‘Emergency’ mod da bulunmakta-
dır. 
 
Her iki tarafta alt tabliye üzerinde birer hidrolik 
pompa odası ve her pompa odasında da ikişer 
adet pompa istasyonu bulunmaktadır. Böylelikle 
her Baskül Kanadın kendi pompa istasyonu 
mevcuttur. Bu bölgede yağ tankları, dört elekt-
rik motoru ile dört pompa grubu ve valf istasyo-
nu vardır. Pompalar 180 lt/dk ve 300 bar basa-
bilmektedir. Her baskül kanatta iki adet olmak 
üzere toplam sekiz hidrolik silindir baskülleri 
kaldırmaktadır. Merkezi kilitleme için kanatla-
rın ucunda ikişerden sekiz hidrolik silindir, arka 
kilitleme için de yine sekiz hidrolik silindir daha 
bulunmaktadır. Baskül kanatlar kapalı iken bu 
kilit mekanizması otomatik olarak devrededir. 
 
Pompa istasyonu ile hidrolik silindirler arasında 
döşenen özel kaynaklı ve özel kaliteli boruların 
toplam uzunlukları yaklaşık 2 km’dir. Mekanik, 
hidrolik ve elektrik montaj işlemleri yabancı 
expertler kontrolunda tamamen Türk usta ve 
işçileri tarafından yapılmıştır. 
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Elektrik, katodik koruma ve drenaj  
sistemleri 
Elektrik projeleri hem Eminönü hem de Kara-
köy tarafından şehir şebekesinden enerji alınma-
sı ve 10 kV 800 kVA’lık iki trafo merkezi tesisi 
düşünülerek yapılmıştır. Bilahare, mevcut alt 
tabliye dükkanların tüm ısınma ve pişirme iş-
lemlerinin de elektrikle yapılmasına karar veri-
lince, trafolar 2x2000 kVa’ya çıkarılıp tesisat da 
buna uygun şekilde yeniden projelendirilmiştir. 
Aynı şekilde, 10 kV’luk besleme hatları da iki 
tarafta 35 kV’luk hatlara çıkarılmıştır. 
 
Köprü kazıklarını koruyan ‘Katodik Koruma 
Sistemi’ nde, altı adet 24 V 600 A trafo doğ-
rultmaç, 31 adet anod, 6 adet referans elektrodu, 
6 adet anod dağıtım panosu, 6 adet katod dağı-
tım panosu ve 5300 m kablo kullanılmıştır. 
 
Köprü drenaj pompa sistemleri ise, keson iç 
pompaları, dükkan ve kenarayaklar pissu pom-
paları ve yangın söndürme pompalarından 
oluşmaktadır. 
 
Mahmuzlar (Cutwaters) 
Kesonları gemi çarpmalarına karşı koruyan, 
çarpma enerjisini büyük deformasyonlar yapa-
rak emebilen, geometrik yapısı eğrisel olan (pa-
rabol + daire) 15.60x14.59x5.00m boyutlarında, 
kesondan bağımsız bir kazığa oturan, keson ta-
rafına demonte edilebilir tip öngerme tendonları 
ile bağlanan bir yapıdır (Şekil 19). Kesonların 
her iki tarafında olmak üzere dört adettir. 
 
Şantiyede mevcut imkanlardan yararlanılarak 
çelik duba üzerinde, Karaköy Kesonunu Haliç 
tarafındaki havuzlar tarafında inşa edilen mah-
muz yapıları da, kesonlarda olduğu gibi 
Dywidag çubukları ve kriko sistemi ile denize 
indirilip yüzdürülerek yerine getirilmiş ve mon-
te edilmişlerdir. 
 
Çelik duba şantiyede mevcut 1.5m yüksekliğin-
de 3 adet yapma kirişle birbirine bağlanan ve 
uçları kapatılmış 15m boyunda sekiz adet köprü 
kazığı (D 2000mm) ile teşkil edilmiştir. Duba 
kazıkları ortadan bir saç perde ile ayrılarak, al-
tında kazık içine su alan veya atan 3 inch delik 
açılan iki ayrı göz haline getirilmiştir. Her göz-
den ikişer adet hava tesisat borusu çıkmakta ve 
bunlar dubanın her iki yanında oluşturulan plat-
formlarda toplanmaktadır. Borulara monte edi-
len vanalar açılarak gözlere su alınmakta, ba-
sınçlı hava verilerek de su dışarı atılmakta ve 
duba, böylece batırılmakta veya su yüzüne çıka-
rılmaktadır. 
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Şekil 19. Mahmuz yapıları en ve boy kesitleri 
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Mahmuzun duba üzerinde imalatının tamamla-
nıp kalıbının sökülmesini takiben duba bu şekil-
de batırılıp mahmuz yüzdürülmekte ve monte 
edileceği yere, yani keson yan yüzüne kadar çe-
kilmektedir. Etrafındaki gözlere su alınarak al-
tındaki çıkıntının keson havuzu yüzünde teşkil 
edilmiş olan montaj konsoluna oturması temin 
edilmiştir. 
Kotuna getirilen mahmuzda öngerme bölgesi 
betonları dökülüp bir aşama sonra da öngerme 
işlemleri tamamlanarak montaj işlemi tamam-
lanmıştır. 
 
 
 
 
 
